

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYINKULMA



Myllykulman ulokekylpyhuoneiden teräsrungot on asennettu ja Myllypolun puolella myös julkisivuverhoustyöt ovat käynnistyneet (kuva 1). Helsingintien puoleisella julkisivulla metallilasiseinätyöt on aloitettu.



Ensimmäisessä kerroksessa päivystysalueen maanvaraisen laatan valutöiden valmistelu on käynnissä (kuva 2). Samassa kerroksessa sijaitsevan ravintolasalin alle tulevia viemäreitä asennetaan parasta aikaa.



Toisessa kerroksessa mielenterveys- ja päihdetyöyksikön vastaanottohuoneiden väliseinätyöt jatkuvat (kuva 3).



Kolmannen kerroksen hallinto- ja vastaanottotiloissa tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnistyneet (kuva 4). Neljännen kerroksen potilastiloissa lattia on valettu.



Katolla pääaulan yläpuolelle sijoittuvan valokaton runko on asennettu paikoilleen. (Kuva 5). Pysäköintitalossa ensimmäisen kerroksen holvin valutyöt ovat käynnissä.

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 44 – 45

- Rungon betonielementit on asennettu
- Rungon teräsrakennetyöt ovat valmiit
- Rakennus on kytketty kaukolämpöverkkoon
- Vesikattotyöt ovat 90 prosenttisesti valmiit
- Julkisivutyöt ovat käynnissä Myllypolun puolella
- Väliseinätyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Tasoite- ja pohjamaalaustyöt on aloitettu

- Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 44 oli 97,3 %.

Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| Projektinjohtaja, toimitusjohtaja | Jari Toivo | +358 40 749 5920 |
|-----------------------------------|------------|------------------|

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| Palvelualuejohtaja | Tiina Salminen | +358 40 315 2154 |
|--------------------|----------------|------------------|

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

| | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Yksikön johtaja | Frej Weurlander | +358 50 367 3251 |
|-----------------|-----------------|------------------|

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy | Markus Aaltonen | +358 50 304 6336 |
|--|-----------------|------------------|

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy | Mikko Heikkinen | +358 50 305 5496 |
|--|-----------------|------------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| Yksikön johtaja, A-Insinöörit | Timo Leppänen | +358 207 911 810 |
|-------------------------------|---------------|------------------|

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.