

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYNKULMA



Julkisivun eristystyöt ovat pääosin valmiit (kuva 1). Helsinginkadun puolella metallilasiseinät on asennettu paikalleen.



Ensimmäisen kerroksen päiväystiloissa on käynnissä väliseinien asennustyöt (kuva 2).



Käyttäjiä eri yksiköistä oli mukana työmaakerroksella tutustumassa mm. suun terveydenhuollon tiloihin (kuva 3).



Käyttäjiä tutustumassa akuuttiosaston potilashuoneisiin. Tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä useassa kerroksessa (kuva 4).



Aulutiloja ja toista kerrosta kolmannelta kerroksesta katsottuna (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 2 – 3

- Pintakermytyöt ovat valmiit neljännen kerroksen vesikatolla
- Helsinginkadun metallilasiseinätyöt ovat valmiit
- Rappaukset ovat pääosin valmiit
- Julkisivun eristetyöt ovat pääosin valmiit
- Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat käynnissä Myllypolun puolella
- Väliseinäasennukset ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 2 oli 98,1 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.