

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYNKULMA




Helsingintien julkisivun metallilasiseinän asennukset jatkuvat (kuva 1). Tiililankuverhouksen asennustyöt ovat käynnissä Myllypolun puolella.



Aulan ja ravintolatilojen lattiavalujen pohjatyöt ovat käynnissä. (kuva 2). Käyttäjiä eri yksiköistä oli mukana työmaakerroksella tutustumassa tiloihin.



Toisessa kerroksessa mielenterveys- ja päihdeyksikön huonetilojen rakennustyöt ovat käynnissä. (kuva 3).



Kolmannen kerroksen suun terveydenhuollon tiloja (kuva 4).



Neljännän kerroksen akuuttiosaston väliseinätyöt ovat käynnissä (Kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 48 – 49

- Vesikaton pintakermin asennustyöt ovat käynnissä
- Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat käynnissä Myllypolun puolella
- Metallilaseinätyöt ovat käynnissä Helsinginkadun puolella
- Rapatun pinnan pohjatyöt ovat käynnissä Helsinginkadun puolella
- Väliseinäasennukset ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä
- Muuntuvan tilaosan ilmanvaihtoasennustyöt valmiit ensimmäisellä tila-alueella (Hallinto/Vastaanotto)
- **Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 48 oli 96 %.**



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja Jari Toivo +358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen +358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja Frej Weurlander +358 50 367 3251

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy Markus Aaltonen +358 50 304 6336

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy Mikko Heikkinen +358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit Timo Leppänen +358 207 911 810

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.