

## JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYNKULMA



Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat valmiit Myllypolun puolella. Asennukset muilla julkisivuilla jatkuvat (kuva 1).



Ensimmäisessä kerroksessa keittiön lattiatyöt ovat käynnissä (kuva 2).



Kolmannessa kerroksessa sisääntuloaulan yläpuolisen puuvälipohjan viimeistelytyöt ovat edistyneet (kuva 3).



Osassa rakennusta väliseinätyöt ovat vielä käynnissä. Kolmen ylimmän kerroksen väliseinäasennustyöt ovat pääosin valmiit. Kuvassa on käyttäjiä Järvenpään eri palvelusektoreilta tutustumassa tuleviin työtiloihin (kuva 4).





Neljännän kerroksen ilmanvaihtotyöt ovat valmiit ja putkityöt käynnissä (kuva 5).

### **NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 6 – 7**

- Tiililankuverhouksen asennustyöt ovat valmiit Myllypolun puolella. Asennukset muilla julkisivuilla jatkuvat.
- Pääsisäänkäynnin katoksen asennustyöt ovat käynnissä
- Kolmen ylimmän kerroksen väliseinäasennustyöt ovat pääosin valmiit
- Tasoite- ja pohjamaalaustyöt käynnissä kolmannen kerroksen suun terveydenhuollon tila-alueella
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Sisäkattojen runkotyöt ovat käynnistyneet kolmannessa kerroksessa työterveyden, kuntoutuksen, välinehuollon ja hallinnon tila-alueilla

**Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 6 oli 98,4 %.**



## Yhteystiedot

### Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

### Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

### NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

### VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

*Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.*