


JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYNKULMA




Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat valmiit Myllypolun puolella. Asennukset muilla julkisivuilla jatkuvat (kuva 1).



Ensimmäisessä kerroksessa väliseinätyöt ovat käynnissä. Kuvassa on tulevia käyttäjiä Järvenpään kaupungin eri palvelualueilta tutustumassa tiloihin (kuva 2).



Seinätoitä varten pystytettyjä rakennustelineitä valokatteen alla olevissa tiloissa (kuva 3).



Märkätilojen laatoitustyöt on aloitettu akuuttiosastolla (kuva 4).



Pysäköintilaitoksen työt etenevät rinnan Myllynkulman kanssa. Pysäköintilaitos valmistuu hyvissä ajoin Myllynkulman tarpeisiin (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 8 – 9

- Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat valmiit Myllypolun puolella. Asennukset muilla julkisivuilla jatkuvat.
- Julkisivun katosten runkotyöt ovat valmiit
- Kolmen ylimmän kerroksen väliseinäasennustyöt ovat pääosin valmiit
- Tasoite- ja pohjamaalaustyöt ovat valmistuneet kolmannen kerroksen suun terveydenhuollon tila-alueella
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Sisäkattojen runkotyöt ovat valmistuneet huonetiloissa kolmannessa kerroksessa työterveyden, kuntoutuksen, välinehuollon sekä hallinnon tila-alueilla ja käynnistyneet neljännen kerroksen akuuttiosastolla.
- Märkätilojen laatoitustyöt on aloitettu akuuttiosastolla

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 8 oli 98,1 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja Jari Toivo +358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen +358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja Frej Weurlander +358 50 367 3251

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy Markus Aaltonen +358 50 304 6336

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy Mikko Heikkinen +358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit Timo Leppänen +358 207 911 810

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.