


JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYNKULMA



Julkisivun asennustyöt jatkuva eri puolilla rakennusta (kuva 1).



Neljännän kerroksen ulkoiluterassilla tulevia työntekijöitä avosairaanhoidosta, ravitsemuspalveluista, sairauden hoidosta, päivystyksestä ja akuuttiosastolta (kuva 2).



Vierailulla tutustuttiin eri tiloihin. Kuvassa avosairaanhoidon tulevia toimistotiloja toisesta kerroksesta (kuva 3).



Keittiössä laatoitustyöt ovat käynnistyneet (kuva 4).



Päivystyksen seinät ovat valmiit, muut työt tiloissa jatkuvat (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 10 – 11

- Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat valmiit Myllypolun puolella. Asennukset muilla julkisivuilla jatkuvat
- Julkisivun kuparikasettien asennustyöt ovat käynnissä Myllypolun puolella
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien ovat asennustyöt käynnistyneet
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä akuuttiosastolla ja keittiössä
- Mattotyöt on aloitettu akuuttiosastolla

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 10 oli 97,7 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.