

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYNKULMA




Julkisivutyöt jatkuva eri puolilla rakennusta. Vasemmalla kuvassa näkyvä ulkoneva kylpyhuonemoduuli on saanut kuparipinnoitteen (kuva 1).



Käyttäjäkatselmoinnin aikana tutustuttiin mm. akuuttiosaston potilashuoneisiin (kuva 2).



Toisessa kerroksessa sijaitsevassa odotusaulatilassa rakennustyöt ovat käynnissä (kuva 3).



Myös ensimmäisen kerroksen aulatilassa työt jatkuvat. Kuvassa käyttäjät ovat matkalla näyteenottoiloihin (kuva 4).



Parkkihallin työt ovat jo pitkällä ja se valmistuu kesän alussa. Parkkihalli otetaan käyttöön yhtäaikaan Myllynkulman kanssa kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 12 – 13

- Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat valmiit
- Julkisivun kuparikasettien asennustyöt ovat käynnissä
- Rästäspellitystyöt ovat alkaneet
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat käynnissä
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä
- Mattotyöt ovat käynnissä Akuuttiosastolla ja Työterveyden tiloissa

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 12 oli 98,3 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja Jari Toivo +358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen +358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja Frej Weurlander +358 50 367 3251

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy Markus Aaltonen +358 50 304 6336

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy Mikko Heikkinen +358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit Timo Leppänen +358 207 911 810

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.