

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS



Julkisivun kuparikasettien asennustyöt jatkuvat (kuva 1).



Osastoilla asennustyöt jatkuvat, seinät on maalattu lähes jokaisessa kerroksessa. Kuvassa käyttäjiä tutustumassa tiloihin (kuva 2).



Tekniikkalevyjä asennettuna 3. kerroksen ATK-tiloissa (kuva 3).



3. kerroksen kuntoutuksen jumppasali edistyy (kuva 4).



Ulkoiluterassi kiinnosti tulevia työntekijöitä (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 16 – 17

- Julkisivun kuparikasettien asennustyöt ovat käynnissä
- Rästäspellitystyöt ovat käynnissä
- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat käynnissä
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä
- Mattotyöt ovat käynnissä akuuttiosastolla ja suunterveyden hoidon tiloissa
- Massalattiatyöt ovat käynnissä apuvälinekeskuksen tiloissa
- Teräslasiseinäasennukset ovat alkaneet työterveyden tiloissa

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 16 oli 97,4 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
------------------------------------------------	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
------------------------------------------------	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.