


JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Julkisivutyöt ovat edistyneet hyvin. Kuparikasettien asennustyöt ja räystäspellitystyöt ovat käynnissä (kuva 1).



Käyttäjiä tutustumassa rakennukseen. Lattiapinnat on jo asennettu useaan tilaan (kuva 2).



Rakenteilla oleva kansliatila neljännessä kerroksessa. (kuva 3).



Kuvaa ilmastointijärjestelmästä (kuva 4).



Käyttäjät tutustumassa toisen kerroksen odotustiloihin (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 18 – 19

- Julkisivun kuparikasettien asennustyöt ovat käynnissä
- Rästäspellitystyöt ovat käynnissä
- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat käynnissä
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä
- Mattotyöt ovat käynnissä akuuttiosastolla, suunterveyden hoidon tiloissa, sekä sosiaalityön tila-alueella
- Massalattiatyöt ovat käynnissä kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa
- Sisäoviasennukset ovat käynnissä
- Kalusteasennukset ovat valmistuneet työterveyden tiloissa ja käynnissä akuuttiosastolla

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 18 oli 94,8 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.