


JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Käyttäjiä tutustumassa julkisivun kuparikasettien asennustöihin (kuva 1).



Kalusteasennukset ovat käynnissä akuuttiosastolla (kuva 2).



Lasiasennukset ja maalaustyöt rakennuksen sisällä ovat edenneet (kuva 3).



Sisustuslevyasennukset ovat myös käynnissä (kuva 4).



NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 22 – 23

- Julkisivusäleiden asennustyöt ovat käynnissä
- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat käynnissä
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä
- Mattotyöt ovat pääosin valmiit 3. ja 4. kerrosten tila-alueilla ja käynnissä 2. kerroksen avosairaanhoidon tiloissa
- Massalattiatyöt ovat käynnissä kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa
- Aulan kivilattiatyöt ovat käynnistyneet lattian pumpputasoituksella
- Sisäoviasennukset ovat käynnissä
- Kalusteasennukset ovat käynnissä akuuttiosastolla
- Käyttäjän ennakkokatselmointi on suoritettu työterveyden, kuntoutuksen, välinehuollon tila-alueilla. Myös osa avosairaanhoidon, sosiaaliturva- ja ohjaus, sekä aikuissosiaalityön tila-alueista on katselmoitu

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 22 oli 95,1 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja Jari Toivo +358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen +358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja Frej Weurlander +358 50 367 3251

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy Markus Aaltonen +358 50 304 6336

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy Mikko Heikkinen +358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit Timo Leppänen +358 207 911 810

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.