


JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Julkisivusäleiden asennustyöt ovat käynnissä (kuva 1).



Käyttäjiä JUSTin ensimmäisessä kerroksessa tutustumiskierroksella (kuva 2).



Valokatteen alla oleva korkea tila on saanut valkoisen maalin. Tiloissa asennetaan ikkunoita (kuva 3).



Käyttäjiä 3.kerroksen odotustiloissa, josta avautuu näkymä alakertaan. Mattotyöt ovat pääosin valmiit 3. ja 4. kerroksen tila-alueilla (kuva 4).



Parkkihallin työt ovat pitkällä (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 24 – 25

- Julkisivusäleiden asennustyöt ovat käynnissä
- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat käynnissä
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä
- Mattotyöt ovat pääosin valmiit 3. ja 4. kerrosten tila-alueilla ja käynnissä 2. kerroksen avosairaanhoidon tiloissa
- Kalusteasennukset ovat valmistuneet 4. kerroksen akuuttiosastolla ja käynnissä 2. kerroksen MPY:n tila-alueella
- Massalattiatyöt ovat käynnissä kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa
- Aulan kivilattiatyöt ovat käynnissä
- Sisäoviasennukset ovat käynnissä
- Käyttäjän ennakkokatselmointi on suoritettu työterveyden, kuntoutuksen, välinehuollon tila-alueilla. Myös osa akuuttiosaston, avosairaanhoidon, sosiaaliturva- ja ohjaus, sekä aikuissosiaalityön tila-alueista on katselmoitu

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 24 oli 98,4 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.