

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Julkisivun kuparikasettien asennustyöt ovat valmiit (kuva 1).



Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla (kuva 2).



Kellarikerroksen valaisinasennukset ovat pitkällä (kuva 3).



Käyttäjät tutustumassa tilaratkaisuihin (kuva 4).



Kalusteasennukset ovat käynnissä 2. kerroksen MPY:n tila-alueella (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 26 – 27

- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat käynnissä
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä
- Mattotyöt ovat käynnissä ensimmäisen kerroksen Laboratoriotiloissa
- Kalusteasennukset ovat käynnissä 2. kerroksen MPY:n tila-alueella
- Massalattiatyöt ovat käynnissä ensimmäisessä kerroksessa
- Aulan lattia-laatoitustyöt ovat käynnissä
- Sisäoviasennukset ovat käynnissä
- Käyttäjän ennakkokatselmointi on suoritettu työterveyden, kuntoutuksen, välinehuollon, ja akuuttiosaston tila-alueilla. Myös osa avosairaanhoidon, sosiaaliturva- ja ohjaus, sekä aikuissosiaalityön tila-alueista on katselmoitu.
- Käyttäjän laatukatselmointi on suoritettu kolmannen kerroksen työterveyden, kuntoutuksen ja välinehuollon tila-alueilla. Myös osa avosairaanhoidon, sosiaaliturva- ja ohjaus, sekä aikuissosiaalityön tila-alueista on katselmoitu.

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 27 oli 97,0 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.