

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Pihakivetystyöt jatkuvat pääsisäänkäynnin alueella (kuva 1).



Neljännän kerroksen huoneisiin on asennettu kalusteita (kuva 2).



Huonekaluja testikäyttöä varten kolmannessa kerroksessa (kuva 3).



Valokatteen alla olevassa korkeassa tilassa erilaiset asennustyöt jatkuvat (kuva 4).



NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 28 - 29

- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Parkkihallin Polvipolun puoleisen julkisivun maalaustyöt käynnistyivät viikolla 29
- 4. kerroksessa siivottiin viikon 28 lopulla
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat jatkuvat
- Neljännen kerroksen laatoitusten saumaustyöt ovat loppusuoralla
- Mattotyöt kaikissa kerroksissa ovat pääosin valmiina
- Kalusteasennuksia tehdään kolmannessa ja toisessa kerroksessa
- Aulan kivilattiatyöt ovat viimeistelyä vaille valmiita
- Väliovet on suurimmalta osin asennettuna 4. kerroksessa
- Käyttäjän ennakkokatselmoinnit 2. kerroksen mielenterveys ja päihdetyön, sosiaaliturvan ja -ohjauksen sekä avosairaanhoidon tila-alueille suoritettiin viikolla 28.
- Käyttäjän laatukatselmoinnit suoritetaan 4. kerroksen akuuttiosaston ja kotisairaalan tiloihin, 3. kerroksen suun terveydenhuollon sekä kellarin ICT-tilojen, apuvälinekeskuksen, arkiston ja sosiaalitilojen tila-alueille viikolla 29.

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 28 oli 98,1 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.