

## JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Sisäpihan asfaltointityöt aloitettiin viikolla 34. Viimeistelytyöt jatkuvat pääsisäänkäynnin ympärillä. (kuva 1).



Eri yksiköiden esimiehiä ja työntekijöitä tutustumassa talon toimintaan NCC:n kouluttajan johdolla (kuva 2).



Valmis lattiamattoasennus koulutustilassa (kuva 3).



Keittiölaitteiden asennukset ovat käynnissä (kuva 4).



### **NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 34 - 35**

- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Sisäpihan asfaltointityöt aloitettiin viikolla 34.
- 4. ja 3. kerroksen alakattojen yläpuolinen siivous on tehty ja alakattoja on alettu ummistaa
- Suuri osa 4. kerroksen huuhteluhuoneen laiteasennuksista on valmiina
- Ilmanvaihtojärjestelmien säädöt aloitettu 1. kerroksen keittiössä viikolla 35. ja 4., 3. ja 2. kerroksissa säädöt jatkuvat.
- Sisäoviasennukset ovat pääsääntöisesti valmiit.
- Kiintokalusteasennukset ovat käynnissä ensimmäisessä kerroksessa.
- Talotekniset viimeistelytyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Epoksilattiatyöt jatkuvat viikolla 35 ensimmäisen kerroksen keittiön alueella.
- Alakattorunkojen työt ovat käynnissä ensimmäisessä kerroksessa
- Keittiölaitteiden asennukset ovat käynnissä
- Lääkärituolien asennukset käynnissä 3. kerroksessa.

**Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 34 oli 96,9 %.**





## Yhteystiedot

### Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

### Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

### NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

### VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

*Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.*