

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Aluerakennustyöt ovat käynnissä (kuva 1).



Lahden diakoniasäätiön edustajat tutustuivat tiloihin viikolla 36 (kuva 2).



Potilashuoneissa asennukset jatkuvat ja mm. erilaisia verhovaihtoehtoja testataan (kuva 3).



Ulkoiluterassin kalusteasennukset ovat käynnissä (kuva 4).



NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 36 - 37

- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Etupihan asfaltointi aloitetaan viikon 38 alussa.
- 4. ja 3. kerroksen alakatto on ummistettu, 2. kerroksessa ummistus on käynnissä.
- 4. ja 3. kerroksen listoitukset ovat valmistuneet, 2. kerroksessa listoitus on aloitettu.
- Sisäoviasennukset ovat yksittäisiä huoneita lukuun ottamatta valmiit.
- Kiintokalusteasennukset ovat pääosin valmistuneet ensimmäisessä kerroksessa.
- Epoksilattiatyöt ovat valmistuneet viikolla 36.
- Alakattorunkojen työt ovat valmistuneet viikolla 36.
- Keittiölaitteiden asennukset ovat valmistuneet.
- Hammaslääkärituolien asennukset ovat pääsääntöisesti valmiit 3. kerroksessa.
- Puucomp-levyjen asennus aloitetaan 1. krs. aulassa viikolla 38.
- Käytävien käsijohteet asennetaan viikon 37 loppuun mennessä.
- Tila-alueiden vastaanottotarkastukset on aloitettu eri puolilla rakennusta.

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 36 oli 98,7%



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.