

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Pihaistutukset ovat valmiit (kuva 1).



Kantiinin kalusteasennukset ovat pitkällä (kuva 2).



Henkilökunnan lokerot on asennettu (kuva 3).



Vastaanoton infotiskin asennukset ovat pitkällä (kuva 4).



NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 38-39

- Asfalttityöt valmistuivat etupihalla viikolla 39.
- Loppusiivous aloitettiin 4. kerroksesta viikolla 39.
- Paloilmoitintarkastus läpäistiin 21.9
- Sprinkleri-tarkastus läpäistiin 22.9
- Ilmatiiveyskoe läpäistiin 22.9
- Palotarkastus läpäistiin 27.9
- Tila-alueiden vastaanottotarkastukset jatkuvat
- JUST-kiinteistölle on saatu täysi käyttöönottolupa 30.9
- Rakennus viimeistellään Loka- Marraskuun aikana

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 38 oli 98,8%



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.