

## JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Infotiski odottaa jo valmiina asiakkaita (kuva 1).



Kalusteasennukset ovat pääosin valmiit (kuva 2).



Suunterveydenhuollon vastaanottotiloja (kuva 3).



Rakennus on saanut käyttöönottoluvan, viimeistelyt jatkuvat loka-marraskuun ajan (kuva 4).



## **NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 40-41**

- **Loppusiivous suoritettu kerroksissa 4, 3 ja 2**
- **ICT-työt ensi viikosta eteenpäin**
  - **Infotv-näyttöjen asennukset.**
  - **Ovenpielinäyttöjen kaapeloinnit.**
  - **Wlan-tukiasemien asennukset.**
  - **Hoitajakutsujärjestelmän testaaminen.**
  - **Potilastietojärjestelmän palvelimien asentaminen.**
- **Henkilökunta on aloittanut koulutukset rakennuksessa.**
- **Käyttäjien kalustaminen on alkanut.**
- **Tila-alueiden vastaanottotarkastukset jatkuvat**
- **Rakennus viimeistellään Loka- Marraskuun aikana**

**TR-mittaukset ovat lopetettu käyttöönottoluvan myötä.**



## Yhteystiedot

### Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

### Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

### NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

### VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

*Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.*