

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Kalustusten viimeistely jatkuu, kiinteät kalusteet on asennettu (kuva 1).



Käyttäjää opastetaan tilojen ja laitteiden käyttöön (kuva 2).



Toimistokalusteet ovat jo pitkälti paikallaan (kuva 3).



Pukuhuoneet odottavat jo käyttäjiä (kuva 4).



NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 42-43

- **Viikolla 42 kuntosalin akustiikkaa testattiin simuloimalla tilaan käyttötilanne kuntosalilaitteen avulla.**
- **Tilojen kalustaminen jatkuu, työpöydät ja tuolit toimitettu.**
- **Keittiössä on eri laitteiden käyttökoulutukset meneillään.**
- **Hoitotarvikkeiden toimitukset alkavat viikolla 44.**
- **Aulan valoteoksen asennustyöt aloitetaan viikolla 43.**
- **Info-tv ja AV-laite asennukset alkavat viikolla 43.**
- **Viikolla 43 kuntosalia ja sen akustiikkaa on testattu luovutusta varten.**
- **Aulan TUNTO-valaisintaideteos on asennettu ja testattu viikolla 43.**
- **Rakennus luovutetaan käyttäjille viikolla 44.**
- **Rakennus viimeistellään Loka- Marraskuun aikana.**

TR-mittaukset ovat lopetettu käyttöönottoluvan myötä.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.