

## JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYINKULMA

Myllynkulman rakentaminen on edistynyt suunnitelmien mukaan. Pääaulan portaiden teräsrakenteet on asennettu, samoin toisen ja kolmannen kerroksen aulan kaiteet.



Portaiden oikealle puolelle tällä hetkellä vielä sorapohjaiseen tilaan rakentuu ravintolasali (kuva 1).



Ensimmäisessä kerroksessa seinien muuraustyöt ovat käynnissä mm. röntgentilojen läheisyydessä (kuva 2).



Toisessa kerroksessa mielenterveys- ja päihdetyöyksikön vastaanottohuoneiden väliseinätyöt ovat käynnissä (kuva 3). Kolmannen kerroksen työterveyshuollon tilojen osalta väliseinätyöt ovat jo pidemmällä.



Ylimmän kerroksen akuuttiosastolla rakennustyöt ovat käynnissä vastaanottohuoneiden, potilashuoneiden ja kanslian osalta (kuva 4).

## NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 42 – 43

- Rungon betonielementit asennettu
- Aulan portaiden ja muiden teräsrakenteiden työt käynnissä
- Rakennus kytketty kaukolämpöverkkoon
- Vesikattotyöt käynnissä
- Väliseinäasennukset käynnissä useilla tila-alueilla
- Tasoite- ja maalaustyöt aloitettu
- Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 42 oli 95,9 %.

### Yhteystiedot

#### Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja Jari Toivo +358 40 749 5920

#### Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen +358 40 315 2154

#### NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja Frej Weurlander +358 50 367 3251

#### VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy Markus Aaltonen +358 50 304 6336

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy Mikko Heikkinen +358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit Timo Leppänen +358 207 911 810

*Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.*