


JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS – MYLLYNKULMA



Helsinginkadun puolella metallilasiseinät on asennettu paikalleen ja rappaustyöt ovat valmistuneet (kuva 1).



Toisen kerroksen tiloissa ilmanvaihtotyöt ovat osin valmistuneet (kuva 2).



Kolmannessa kerroksessa sisääntuloaulan yläpuolisen puuvälipohjan viimeistelytyöt ovat käynnissä (kuva 3).



Akuuttiosaston tiloissa neljännessä kerroksessa seinien maalaustyöt ovat käynnissä (kuva 4).



Rakennustelineitä on pystytetty aulasta valokattoon talotekniikkaa ja seinätöitä varten. (kuva 5).

NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 4 – 5

- Rappaustyöt ovat valmiit
- Tiililankkuverhouksen asennustyöt ovat käynnissä kaikilla julkisivuilla
- Väliseinäasennukset ovat 75 % valmiit
- Tasoite- ja pohjamaalaustyöt ovat 60 % valmiit
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 4 oli 95,6 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja Jari Toivo +358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen +358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja Frej Weurlander +358 50 367 3251

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy Markus Aaltonen +358 50 304 6336

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy Mikko Heikkinen +358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit Timo Leppänen +358 207 911 810

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.