



JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



Julkisivun kuparikasettien asennustyöt ovat pääosin valmiit (kuva 1).



Kuvassa käyttäjiä tutustumassa tiloihin NCC:n asiantuntijan johdolla (kuva 2).



Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat edenneet (kuva 3).



Rakennustelineitä pääaulassa. Kuvassa ylhäällä näkyy valokate (kuva 4).



NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 20 – 21

- Julkisivun kuparikasettien asennustyöt ovat pääosin valmiit
- Rästäspellitystyöt ovat käynnissä
- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat käynnissä
- Kosteiden tilojen laatoitustyöt ovat käynnissä
- Mattotyöt ovat käynnissä akuuttiosastolla, suunterveyden hoidon tiloissa, sekä avosairaanhoidon tila-alueella
- Massalattiatyöt ovat käynnissä kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa
- Sisäoviasennukset ovat käynnissä
- Kalusteasennukset ovat käynnissä akuuttiosastolla ja kuntoutuksen tiloissa
- Työterveyden tila-alueen käyttäjän ennakkokatselmointi on suoritettu 19.5.

Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 19 oli 97,2 %.



Yhteystiedot

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja Jari Toivo +358 40 749 5920

Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja Tiina Salminen +358 40 315 2154

NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja Frej Weurlander +358 50 367 3251

VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy Markus Aaltonen +358 50 304 6336

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy Mikko Heikkinen +358 50 305 5496

Yksikön johtaja, A-Insinöörit Timo Leppänen +358 207 911 810

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.